

## Zmluva o dielo – dodatok č. 1

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom**  
Sídlo: 906 36 Plavecké Podhradie 19  
Zastúpený: Ing. Edita Kruzslíková  
IČO: 30798281  
DIČ: 2022105954  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0047 1787  
(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Názov: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Sídlo: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno  
Oprávnený konateľ: Robert Göncz, konateľ  
IČO: 460 59 105  
DIČ: 2023215040  
IČ DPH: SK2023215040  
e-mail: [robert.goncz.geneza@gmail.com](mailto:robert.goncz.geneza@gmail.com)  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK11 0200 0000 0028 6401 8354  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 27061/T  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.) Účastníci zmluvy uzatvorili Zmluvu o dielo predmetom ktorej je  
**„Stavebné práce / Špecializované zariadenie pre autistov“**
- 2.) Počas priebežnej realizácie stavebných prác bola zistená potreba navyiac prác, ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy a ani v procese verejného obstarávania, nakoľko potreba týchto prác vznikla pri samotnej realizácii.
- 3.) Na základe uvedeného zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, pričom týmto dodatkom sa do predmetu zmluvy dopĺňajú navyiac práce oproti pôvodnej dokumentácii, a to v rozsahu súpisu práce a ich nacenenia – výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku, a ktorý sa tak stáva prílohou Zmluvy o dielo.
- 4.) Mení sa znenie čl. IV bod 4.3, ktorý znie „Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:  
Cena bez DPH: 162 979,20 €  
DPH 20%: 32 595,84 €  
Cena spolu s DPH: **195 575,04 €**
- 5.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.
- 6.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.



7.) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Plaveckom Podhradí, dňa 2. 5. 2022

V Plaveckom Podhradí, dňa 3. 5. 2022



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000-22\_Z5

Stavba: Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

JKSO:  
Miesto: Bratislava

KS:  
Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO: 46059105  
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 167,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	14 167,00	2 833,40

Cena s DPH v EUR 17 000,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 000-22\_Z5

**Stavba:** Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Miesto: Bratislava

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>14 167,00</b>	<b>17 000,40</b>
01	Navyac práce-fasáda	543,88	652,66
02	Navyac práce- bez fasády	10 945,61	13 134,73
03	Montáž vody a odpadu pre pračku 1x a pre umyvadlo 1x	626,52	751,82
04	Osadenie guňových ventilov na jest.rozvod	415,06	498,07
05	TÚV.cirkulácia, studená voda Sádrokartón, maľby, somozatárače	1 635,93	1 963,12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**01 - Navyac práce-fasáda**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZSS

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**543,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	543,88	20,00%	108,78

**Cena s DPH**

**v EUR**

**652,66**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- naviac práce

Objekt:

**01 - Naviac práce-fasáda**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**543,88**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**543,88**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

488,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54,00

99 - Presun hmôt HSV

1,48

# ROZPOČET

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**01 - Navyac práce-fasáda**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ:

ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**543,88**

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				543,88
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				488,40
38	K	612465110.1	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástretek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	10,000	2,00	20,00
39	K	622464232.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	10,000	13,84	138,40
40	K	625251273.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	10,000	33,00	330,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54,00
25	K	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	18,000	3,00	54,00
D	99		Presun hmôt HSV				1,48
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,212	7,00	1,48

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**02 - Navyac práce- bez fasády**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZSS

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 945,61</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	10 945,61	20,00%	2 189,12	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>13 134,73</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt: **02 - Navyac práce- bez fasády**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**10 945,61**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 238,40
1 - Zemné práce	500,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	272,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	906,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 559,87
HSV - Práce a dodávky HSV	156,18
99 - Presun hmôt HSV	31,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	125,09
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	-754,40
766 - Konštrukcie stolárske	1 269,20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	671,08
PSV - Práce a dodávky PSV	4 265,15
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	337,74
764 - Konštrukcie klampiarske	174,52
776 - Podlahy povlakové	3 752,89
M - Práce a dodávky M	100,00
21-M - Elektromontáže	100,00

# ROZPOČET

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**02 - Navyac práce- bez fasády**

Miesto:

Dátum:

11. 4. 2022

Objednávateľ:

ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 945,61**

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				5 238,40
D		1	Zemné práce				500,05
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3- ručne	m3	5,000	72,26	361,30
2	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,75	3,75
3	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	15,00	135,00
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				272,00
4	K	342240041.S	Priečky z pórobetónu hrúbky 75 mm, na klasickú maltu včítane kotvenia	m2	8,000	34,00	272,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				906,48
12	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	0,000	7,45	0,00
13	K	642944121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	-4,000	61,65	-246,60
14	M	553325700	Zárubňa oceľová 90x197 L	kus	-4,000	50,00	-200,00
15	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2, 11ks-7ks	kus	4,000	211,27	845,08
16	M	553328502	Zárubňa oceľová požiaruodolná jednokrídlová 90x197	kus	4,000	127,00	508,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 559,87
17	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm- pod priečkami, sondy	m	97,600	8,00	780,80
18	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15- vedľa terasy	m	10,000	7,41	74,10
19	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	24,240	3,28	79,51
26	K	962042321.S1	Prerábka kanalizačnej šachty - zníženie	sub.	1,000	250,00	250,00
27	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t, m.č.1.01 a 1.06 (chodba) včítane soklíka	m2	42,090	3,78	159,10
28	K	965081712.S11	Búranie podláh kôli napojenie na rozvody vody a kanalizácie+ spatné zabetónovanie	sub.	1,000	185,00	185,00
29	K	967042713.S	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 150 mm, -0,37500t- v mieste základového pásu terasy	m2	7,200	30,27	217,94
30	K	971036013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	cm	0,000	0,84	0,00
31	K	979081111.R	Vybúranie podlahy včítane izolácie+spatné zaizolovanie a zabetónovanie podlahy - sondy kôli kanalizácii	súb.	2,000	350,00	700,00
32	K	979081111.R1	Vypratanie nábytku +prístroje	súb.	1,000	100,00	100,00
33	K	979081111.R2	Zmena sprchových kabín na žľaby s prímuovkou+vysekanie podláh	súb.	3,000	200,00	600,00
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,742	13,16	75,56
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	137,808	0,41	56,50
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,742	49,00	281,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				156,18
D		99	Presun hmôt HSV				31,09
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,441	7,00	31,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							125,09
38	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej-kúpelne	m2	0,000	18,00	0,00
39	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	8,000	15,24	121,92
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,219	2,60	3,17
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							-754,40
41	K	725249104	Montáž sprchovej vaničky	ks	-4,000	40,00	-160,00
42	M	5521E4601	Vanička sprchová oblúková 90 Pacific - 1/4 kruhová	ks	-4,000	105,00	-420,00
43	M	5521F9102	Odtok sprchovej vaničky Geberit d=90, s lesklým pochrómovaním	ks	-4,000	40,80	-163,20
44	K	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	ks	-4,000	40,00	-160,00
45	M	5521A0201	Kút sprchový rohový štvrtkruhový 90cm, dvere posuvné - Rekord	ks	-4,000	152,80	-611,20
46	K	725249107.1	Dodávka+montáž sprchový odtokový žľab	kpl.	4,000	190,00	760,00
D 766 Konštrukcie stolárske							1 269,20
47	K	766662122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m- 11ks-7ks	kus	4,000	19,75	79,00
48	M	611628610	Dvere vnútorné fóliované 90x197 D1 plné C	kus	-4,000	110,45	-441,80
49	M	6117501B07	Dvere vnútorné protipožiar. dyhované 90x197 EW30/D3 C3	kus	4,000	333,00	1 332,00
50	K	766662122.R	Miesto balkónových dverí budú vchodové dvere na terasu - zmena ceny	kus	1,000	300,00	300,00
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							671,08
51	K	781447664	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex., v obmedz. priest. 300x200 mm	m2	16,000	29,00	464,00
52	M	597671600.1	Obkl. ker. 300x200x8 OT4 I	m2	16,000	12,00	192,00
53	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,539	2,00	15,08
D PSV Práce a dodávky PSV							4 265,15
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							337,74
54	K	721011109	Montáž kanalizačných komponentov (odbočky, kolená, redukcie)	stúp.	1,000	26,00	26,00
55	K	721011110	Kompletáž systému a napojenia umývadiel + dopenenie + tmelenie	stúp.	1,000	82,00	82,00
56	K	721011111	Dopojenie umývadla v od stúpačky, aj zapojenie batérií	sub.	1,000	62,00	62,00
57	K	721011112	Spätné zamurovanie pripojovacích potrubí k umývadlu v stúp. tehľami a s vyrovnávacou omietkou (bez maľby) v šírke cca 150 mm	stúp.	1,000	86,80	86,80
58	K	721111121	Nástenná zmiešavacia vodovodná batéria, páková	ks	1,000	31,35	31,35
59	K	721111122	Umývadlo s PVC sifónom šírky 500 až 600 mm	ks	1,000	28,00	28,00
60	K	721011114	Skúška tesnosti kanalizácie	m	4,000	1,52	6,08
61	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,000	1,52	12,16
62	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,351	1,00	3,35
D 764 Konštrukcie klampiarske							174,52
63	K	764751101.S	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm- nové	m	0,800	26,69	21,35
64	K	764751101.R	Presun strešného žľabu za roh s napojením na kanalizáciu	sub.	1,000	150,00	150,00
65	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,714	1,85	3,17
D 776 Podlahy povlakové							3 752,89
66	K	776411000.1	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	m2	33,480	13,00	435,24
67	K	2841A9002.1	Sokel výšky 1,20m	m2	35,154	18,00	632,77
68	M	247440000800.S 1	Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny	kg	11,560	8,50	98,26
69	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach+soklík	m2	54,520	8,34	454,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	284102490.1	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm- materiál	m2	57,246	18,00	1 030,43
71	M	247440000800.S	Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny	kg	14,550	8,50	123,68
72	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	m2	42,090	2,31	97,23
73	K	776992128.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou BaumitBetoFinish 42,09	m2	42,090	18,20	766,04
74	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	42,090	2,36	99,33
75	K	998776201.1	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	43,470	0,35	15,21
	D	M	Práce a dodávky M				100,00
	D	21-M	Elektromontáže				100,00
76	K	22M2	Chránička 20m DN25,sekanie 12,00m, krabica KO63 - 3x, legrandnilde záslepka -3ks, 3x rámček	sub.	1,000	100,00	100,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**03 - Montáž vody a odpadu pre pračku 1x a pre umyvadlo 1x**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZSS

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**626,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	626,52	20,00%	125,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**751,82**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt: **03 - Montáž vody a odpadu pre pračku 1x a pre umyvadlo 1x**

Miesto:  
Objednávateľ: ZSS  
Zhotoviteľ:

Dátum: 11. 4. 2022  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**626,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

125,71

8 - Rúrové vedenie

125,71

PSV - Práce a dodávky PSV

500,81

713 - Izolácie tepelné

76,20

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

158,83

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

265,78

# ROZPOČET

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**03 - Montáž vody a odpadu pre pračku 1x a pre umyvadlo 1x**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**626,52**

D HSV Práce a dodávky HSV 125,71

D 8 Rúrové vedenie 125,71

1	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100- v mieste výlevky a pračky	ks	1,000	51,93	51,93
2	M	551180001800.S 1	Navrtávaci pás uzáverový DN 125 - 50 na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie- v mieste výlevky a pračky	ks	1,000	73,78	73,78

D PSV Práce a dodávky PSV 500,81

D 713 Izolácie tepelné 76,20

3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000	3,82	45,84
4	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,240	2,40	29,38
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,752	1,30	0,98

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 158,83

6	K	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	6,000	9,22	55,32
7	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	1,43	8,58
8	K	721172287.S	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	4,000	4,10	16,40
9	M	286540000600.S	Koleno HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	0,53	2,12
10	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	12,000	4,44	53,28
11	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	12,000	0,51	6,12
12	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,44	4,44
13	M	286540008500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,21	1,21
14	K	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,44	4,44
15	M	286540005200	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	0,61	0,61
16	K	721172696.S	Montáž sifónového kolena odpadového potrubia DN 40	ks	1,000	3,54	3,54
17	M	286540068200.S	Koleno sifónové DN 40/40-30, odhlučnený systém domovej kanalizácie - práčka	ks	1,000	1,20	1,20
18	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,573	1,00	1,57

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 265,78

19	M	552810004400.S 1	Objímka gumená DN16	ks	4,000	0,76	3,04
20	M	552810005100.S 2	Kombi šrôb 8/120	ks	4,000	1,82	7,28
21	K	722171130.S	Potrubie plastliníkové D 16 mm	m	12,000	10,13	121,56
22	K	722173066.S	Montáž plastliníkového kolena pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	6,000	2,67	16,02
23	M	286220000100.S	Koleno lisovacie pre plastliníkové potrubia D 16/90 mm	ks	6,000	4,51	27,06
24	K	722173109.S	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	3,000	2,67	8,01
25	M	286220009100	T-kus RADOPRESS D 20/16/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	3,000	7,37	22,11
26	K	722173175.S	Montáž plastliníkového nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	3,000	2,93	8,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 16x1/2" mm	ks	3,000	5,12	15,36
28	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,88	5,76
29	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	12,000	1,30	15,60
30	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	1,07	12,84
31	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod	%	3,359	0,70	2,35



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**04 - Osadenie guľových ventilov na jest.rozvod TUV,cirkulácia, studená voda**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZSS

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**415,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	415,06	20,00%	83,01

**Cena s DPH**

**v EUR**

**498,07**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**04 - Osadenie guľových ventilov na jest.rozvod TÚV,cirkulácia,studená voda**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**415,06**

PSV - Práce a dodávky PSV

415,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

381,33

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

33,73

# ROZPOČET

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**04 - Osadenie guľových ventilov na jest.rozvod TUV,cirkulácia,studená voda**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ:

ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**415,06**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**415,06**

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

381,33

1	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia	ks	4,500	2,86	12,87
2	M	197730086400	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 6/4", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR.SP 603	ks	4,000	25,29	101,16
3	M	197730086200	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR.SP 603	ks	0,500	10,54	5,27
4	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	2,97	2,97
5	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	13,04	13,04
6	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	3,92	7,84
7	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	2,000	27,08	54,16
8	K	734315020.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	2,000	13,89	27,78
9	M	551240002100.S	Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	2,000	77,65	155,30
10	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,761	0,25	0,94

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

33,73

10	K	735190915.S	Ostatné opravy vykurovacích telies - vsuvka	ks	2,000	3,66	7,32
11	M	197730041300.S	Vsuvka, 6/4"x6/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu	ks	2,000	9,83	19,66
12	M	197730041100.S	Vsuvka, 1"x1", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu	ks	2,000	3,11	6,22
13	K	998735201.S	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	0,332	1,60	0,53

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt:

**05 - Sádokartón, maľby,somozatárače**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZSS

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 635,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 635,93	20,00%	327,19

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 963,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt: **05 - Sádrokartón, maľby,somozatárače**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 635,93**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 635,93

763 - Konštrukcie - drevostavby

331,37

766 - Konštrukcie stolárske

1 248,00

784 - Maľby

56,56

# ROZPOČET

Stavba: Špecializované zariadenie pre autistov- navyac práce

Objekt: **05 - Sádrokartón, maľby,somozatárače**

Miesto:

Dátum: 11. 4. 2022

Objednávateľ: ZSS

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 635,93**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 635,93
D	763		Konštrukcie - drevostavby				331,37
1	K	763170012.S1	Montáž revíznych dvierok pre SDK veľkosti nad 0,26 m2	ks	1,000	45,00	45,00
2	M	590160003500.S1	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových k. s požiarnou odolnosťou	ks	1,000	274,00	274,00
3	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	3,190	3,88	12,37
D	766		Konštrukcie stolárske				1 248,00
6	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	12,000	25,00	300,00
7	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm- Brano	ks	12,000	79,00	948,00
D	784		Maľby				56,56
4	K	784100050.S1	Maľby akrylátové dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	28,278	5,50	155,53
5	K	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	-28,278	3,50	-98,97