Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nézov :

Sidlo:

Statutarny zastupca :
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo Gigtu:

Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, Vlozka ¢. 27061/T

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len
,zakon“) na predmet zakazky je ,,Stavebné prace/ Specializované zariadenie pre autistov*,
realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,stt’az) podla § 117 zakona o verejnom

obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy

Zariadenie socialnych sluZzieb Pod hradom
906 36 Plavecké Podhradie 19
Ing. Edita Kruzslikova

Ing. Edita Kruzslikova
30798281

2022105954

Statna pokladnica

SK14 8180 0000 0070 0047 1787

GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
Pesia cesta 250/76, 913 01 Samorin-Mlie¢no
Robert Goncz, konatel’

Robert Goncz

46 059 105

2023215040

SK20232150540

VSeobecna Gverova banka, a.s.
SK41 0200 0000 0028 6401 8354

PREAMBULA

0 dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora*
alebo ,,stavebny dozor):

Meno a priezvisko: Ing. Peter Jurkovic
Tel.: 0905 894 182
E-mail: peter.jurkovicstav@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajtce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyltcenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednévatela opravneny zucastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikéaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Ing. Miroslav Budzak
Tel. 02/48 264 315
E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici):

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Kosina
Tel.: 0905 551 847
E-mail: milo.kosina@gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktori st opravneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sob najneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.



Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

»Stavebné prace/ Specializované zariadenie pre autistov

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy su stavebné prace a dodavky suvisiace s rekonstrukciou
ozdravovacieho bloku na Specializované zariadenie pre autistov v budove Zariadenia socialnych
sluzieb Pod hradom, LV ¢. 1042, parc.¢. 1476/53 k.0. Plavecké Podhradie

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Projektom stavby

€) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky,,
V rdmci procesu verejného obstardvania

d) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stt’azi

e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

f) Stavebnym povolenim &.: SOU-PP/2021/246/Mr zo dita 23.09.2021

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito Castami diela st najmé avsak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam sposobenym cinnost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
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vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola
vykonané prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zéaruky,

2.2.9 C(Cistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skusobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpeCenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych
zbytocne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednéavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajticej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit a zhotovitel je povinny na zaklade ziadosti
objednavatel’a zaplatit' zmluvna pokutu vo vysSke 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel’
zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat odstihlaseni dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel’a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavézuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani Sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednévatel’a a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na postdeni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Zze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skaseny zhotovitel’ ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.



2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzh’'adom na pozadované
platné vSeobecne zavidzné predpisy. VSetky zameny v rdmci doddvky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materialov
musia byt’ pred realizaciou odstihlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatel’a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok II1.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti uc¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 100 kalendarnych dni (sto
kalendarnych dni) odo diia odovzdania staveniska objednavatel'om, pricom prvy den tejto lehoty sa
zacina pocitat’ dhom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezane s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy dent ome$kania, a to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za obdobie az do dia zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odsttpit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.



3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, s pre
zhotovitela zavazné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu neZz 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvntl pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila omeskania do uskuto¢nenia predmetne;j Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl’a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutocnenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Gi¢astnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ti€astnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajtcich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukézat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok 1V.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelite'na stcast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekroc¢itelné, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrnuje tato cena vsetko, Co je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,



4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, zabezpetenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zéklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 néklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skasok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykonavané za ti¢elom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhI'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto stivislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a
v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname
ku ditu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vSetky néaklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel’a. Jednotkové ceny
su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 148 812,20 EUR
DPH 20% 29 762,44 EUR
Cena spolu s DPH 178 574,64 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela déjde k zmenam sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylu¢ne na objednédvatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s tpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoc¢tu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatené v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac price mozu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zazeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazd4 zmena navrhnuta objednévatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujuce predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoétu podrla tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,
c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame néaklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpocCtu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.



Dodatok k rozpo¢tu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznac¢enim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avs$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysSenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢na
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu faktaru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktury az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’
do omeskania s uhradou fakttry zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu Ciastkovu a jednu zaverecnu fakturu. Podkladom pre
vystavenie faktury a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi,
pri¢om takyto supis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stpis*).V Supise
bud jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Fakttra bude splatna do 30 dni odo
dina dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucast'ou
faktiry bude kopia objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitel'om pocas uskuto¢iiovania predmetu zmluvy. Faktra bude vystavena a uhradena v oficialne;j
mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diu vystavenia faktiry. Faktira musi obsahovat’
vsetky ndlezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky
nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a §
10 zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, alebo k nej nebudu priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim
opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po
jej doruceni, priCom za termin thrady faktiry je povaZovany den odpisu prislusnej Ciastky z Gctu
objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktary bez DPH ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedené¢ho vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti

od zhotovitel’a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajtcej vety. Ak budt pocéas preberacieho konania



zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dna
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného
podl’a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a odovzdanim tplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatela Grok z omes$kania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.
Clanok VI
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a, pripadné prerusenia prac sich odoévodnenim, tdaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikac¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné Gidaje v zmysle § 28 vyhlagky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zadznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyvediiceho moézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.
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6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoc¢nych préc.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je poCas uskutoCniovania diela urCeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢novanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dia doruéenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednéavatel'a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor
v8ak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’
potrebnu sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecCit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko moZzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpeCit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podl'a predchadzajicej vety je zhotovitel' na ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
moznosti @ podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejnt kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatoéné a
kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebechom vykonavania prac.
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7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a éistotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace
objednavatel a ndklady bude uplatiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto uplatnenie pouzit’
aj znizenie hrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednévatel’ mé pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako ur¢uje zmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
Vv dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vetky zavazné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel'. Zhotovitel sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia hadmernej
hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazd¢ jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost’ objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za uc¢elom kontroly zo strany objednéavatela. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitela tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vsSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
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ziadost’ objednavatel’a zmluvni pokutu 100,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpec¢nost 0sob nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujticich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebichajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit' poziarnu asisten¢nt hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia
v zmysle zdkona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel'a zmluvnu pokutu 100,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefajCiarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znédsa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost’ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omesSkania s opdtovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty denn omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne diilom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytocného
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odkladu tato skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu finan¢ne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnant
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl’a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovania objedndvatelom za neziaducu z objektivnych a preukdzatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikéciou pre EU a v stlade
S0 zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologickt likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané materidly
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel’'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zédklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pévodného
subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dila uzatvorenia zmluvy so subdodivatelom o jeho ndstupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po stthlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo oddvodneny nesthlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dia doruc¢enia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiat podmienky podla prislusnych ustanoveni zikona
0 verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodéavatel’, vybrany
zhotovitel'om spliia alebo najneskor v Ease plnenia zmluvy bude spinat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) af) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel’'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci
vietci dodavatelia spifali alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy budu spiiat’ podmienky podl'a
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) =zakona. Objednavatel dalej osobitne overi, Zze
u prislusného subdodavatel’a neexistujii déovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zékona.
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8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnti Cast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objedndvatel ma pravo odmietnut podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel’om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje financné zavizky voci subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstardvani. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti mdze objednavatel’ navyse odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo€i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Na
preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého
ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujuce presny a Uplny obsah pravnych
vztahov vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret’azci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel’'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentéaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel' pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvnil
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukazal technickii alebo odborni spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’
je opravneny toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a
ostatnymi vSeobecne zaviaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel’, v stilade so zdkonom o odpadoch; najma, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy.
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8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objedndvatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskdr ku ditu zacatia prac predlozit' objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenl s osobou majiicou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vsetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych povodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit a
predlozit’ objednavatel'ovi novia zmluvu spiiiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majucou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne diiom zéaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeskania
s opdtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie s opatovnym predloZzenim dokladov
je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’.

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpecCit’ spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednévatel a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl’a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizicie prac, vZzdy najneskor k poslednému diu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objedndvatel zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatel'ovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou
objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti
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zmluvu podl’a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednavatel’'ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objedndvatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutu voéi zhotovitel'ovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho zhotovitel'om zah4jit' preberacie konanie a riadne v iom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
sktskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat,, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.
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9.5 Dielo je povazované za ukoncéené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l I1. tejto zmluvy, ak
su ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo dent odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom d6jde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
V dohodnutom termine, je objednavatel’ oprdvneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deit omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak
nepristupi zhotovitel' k odstrdneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l. 1L tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zéklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, ze dielo
ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k
zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v Case jeho odovzdéavania objednavatel'ovi a pocas zaruc¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskoér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uznava, akt lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednédvatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenu.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit’ bezodkladne k odstraniovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
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na pripadna nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristtpit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych osob tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit’ objednévatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez stihlasu objednavatela,
bude sa to povazovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sut'azi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho suhlasu objednédvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemoze bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednévatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednévatel’a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vietky zakonné prostriedky
a uplatnovat’ vSetky dostupné moznosti.
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11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebni st¢innost,
ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, ze bude
so zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZzitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznadmi objednavatel
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ mdze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizac¢nej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu skody spdsobenej objednavatel'ovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstraniovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu 100,- EUR za kazdy dei, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej
nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok
k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnti na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na tizemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.
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12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za
Skodu, ktort mu sposobil v stuvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavéazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujicich zodpovednost’. Uginky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel’'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim tiplného
diela bez vad a nedorobkov podrla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z ddvodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstupenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt’
uvedeny konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy je ucinné jeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednédvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,
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13.3.5 po cCiastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budii doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajice;
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novl adresu sidla, pripadne ini novu adresu
uréeni na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dina odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel'a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na uradnej podatelni v jej iradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatel'na
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji dnom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost” diiom nasledujiucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, zZe zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je

verejné* a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osdb* na zaklade
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dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejnuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za Géelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zéklade tejto
skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né udaje/, na
internetove] stranke vlastnika za icelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii obcanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a Géinnymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavdznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys$ou pravnou silou (Priloha €. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha €. 9):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer a projektova dokumentacia v elektronickej podobe - polozkovy rozpocet
zhotovitela- predlozi uchadzac ako sucast ponuky

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od vispesného uchadzaca
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela - poZaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov - pozaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozZaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych 0s6b - pozZaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od ispesného uchadzaca

Priloha ¢. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora- pozaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 9: Preberaci protokol diela - vzor - pozaduje sa od uspesného uchdadzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Plaveckom Podhradi, dia: V Samorine, diia:

Ing. Edita Kruzslikova, riaditel’ka Robert Goncz, konatel

Zariadenie socialnych sluzieb Pod hradom GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0.

Prilohy budu doloZené samostatnom subore
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